ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -23-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ : 30.11.2019 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

- ಕಂಡಿಕೆ (43)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ 04 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೊಂಡಿಸಿ ರೂ. 195.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.4 ಅಡಿಯಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಇಇ/ಡಿಡಿ/ಟೆಂಡರ್/14/2018–19, ದಿನಾಂಕ: 29.10.2018.
- 04 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೊಡಿಸಿ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪುಟ 23)

ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ 130ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

130

EXECUTIVE ENGINEER 02/11/2019
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.

Chief Engineer 02/12/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ: ... ಸಂಖ್ಯೆ: ...
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ವಿಷಯ : W-NO-IH-P-3316.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —34—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಸ(ಸಾ.ಸ)ಕಛೇ/621/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
136	ಕಂಡಿಕೆ (128) ರಿಂದ (130)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
137	ಕಂಡಿಕೆ (128) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರೂ. 1,89,19,231.32/- ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರವಾದ ಶೇ. 8.5% ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ (124)ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಶೇ. 5.00% ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
138	ಇದರನ್ವಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇ. 5.00 % (ಹೆಚ್ಚಿಗೆ) ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (129)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ಗಳ validity ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
139	ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (129)ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) 3/12/19

140 ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ. 137, 138 & 139 ರಂತೆ ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ - ಕಾ.ಅ ರವರ ಮಂಜೂರಿಸಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾ.ವ)
ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 621/19-20
ದಿನಾಂಕ 4/12/2019

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಟಪ್ಪಣಿ
ನಂ: ಅ.ಅ (ಆ)/PR/371
ದಿನಾಂಕ 12/12/2019

141) ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು:

CE, TCC

Pl. submit wks clear ರವರಿಗೆ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ W.No-14, P-331C ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -35-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(N-S)ಬಿಯುಕ/624/192

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

142) CE
DCC)

ಮು.ಆ(ಜಾ & ಪ.ಪಂ.ಇ.ದಿ) ರವರ ಅಧೀನ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ 758
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ದಿನಾಂಕ: 23-12-19

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ಆ.ಪಾ.ಅ./ಮು.ಆ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ./ಇ.ಎಲ್/629
ದಿನಾಂಕ: 23-12-19
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

143) ಕಂಡಿಕೆ 141 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

- ಹಿಂದೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
- ಆದರೆ ಈ 04 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್–2 ಅಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ:04–12–2017 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1.95 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 1,89,19,214/–2ನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ:01–03–2019 ಟೆಂಡರ್ Validity Period -90 days ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ Quoted ಮೊತ್ತ ರೂ.2,36,69,663/– 2016–17ರ ದರಗಳ 9.34% (above).
- ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ 9.34% ನಿಂದ 8.50% ಗೆ ಅಂದರೆ 0.80% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,34,87,406/–
- ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ (124)ರ ಆದೇಶದಂತೆ 2ನೇ ಭಾರಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.5% (above) 2016-17 ರ ದರಗಳಂತೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,02,94,354/–

144) 1. ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 1,89,19,214/–ಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು 2018–19ರ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.8.5 ರಿಂದ 5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 2016-17 ರ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ 2016–17ರ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.5% ರಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

...ವರ ಕಚೇರಿಯ ಟಪ್ಪಣಿ

ವಿಷಯ : Ward No - 14
P-3316

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 36

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/UKPPLED/ಮುಖ್ಯ/258/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದು (ದಿ:04-12-2017) 02 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ (02 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ) ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಹಿಂದೆ 04 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ 04 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -02 ರ ನಾಮಾಂಕಿತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

24/12/2019
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)

145) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (143)ರಿಂದ (144)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (144) ರಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

24/12/1
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

146) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆಗಳು)
ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

Para 144 (2) mentions about job code unblock. It is done at Special Commr (Projects) office. for necessary action.

24/12/2019
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಣಕಾಸು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

147) Spl Commr (Projects)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಪ(ಪ್ರ)(ಯೋ)(ಬಿಪಾ)/ಚಿಪಾ-
ದಿನಾಂಕ: 31/12/19
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ

01/01/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... P-3316 ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (37)

..... W.NO-14 ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... S.C(P)PR/7974/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Proposal examined and approved for Creating / defreezing of Job Code.

As far as decision regarding integrating 4 heads / Codes into a Single job Code and approval of Heads is Concerned, it may be examined at your end.

Sp. Comm. (finance) 8.1

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CFO for necessary action to issue job code based on fund availability & fund allocation.

Chief Finance Officer 4136

15/1/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

17/1/2020

20/1/2020

(149)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ Ward No- 14
P-3316

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 38
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ C-ಎ/14136

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
148	ಕಂಡಿಕೆ (147) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಉಪಯುಕ್ತರವರ (Collector) ವರದಿಯ 014-00000ಚ.ಮೀ. ಮತ್ತು 014-18-00000 ಚ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 014-18-00000 ಚ.ಮೀ. ಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 002 ರವರು ದಿನಾಂಕ 29/11/2020 ರಂದು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃಪಪ/ಮುಆಅ/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಂ.ಸ್ವಾ/ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ/2020-21 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
149	ಕಂಡಿಕೆ (147) ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ (ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) ರವರಾ ನಿಮಿಷೋಡಿಕರಣದಂತೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3316 ರ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 014-18-00070 ಹಾಗೂ 014-18-00073 ರವರಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26-10-2017 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 195.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಾಮೂಹಿಕರವರನ್ನು ಪುನರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 014-18-00070 ರವರಿಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೂ. 195.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 3/12/2020
150	ಮಾನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಜಸ್ವ) ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಆ(ಪ), ಬಿ.1573/ಬಿ.20 ದಿನಾಂಕ 4.12.2020 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ. 3/12/2020 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
151	J-C (P) ಪ್ರಿ.ದ.ಬಿ.ಪಿ./ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಆಸ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ), ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್/111/19-20.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... Ward No: 14 ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 39

..... R-33316 ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(15)	EE ಕಂಡಿಕೆ (129), (130), ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು, ಕಂಡಿಕೆ (136), (138), ಹಾಗೂ (139) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ (143), (144), ಮತ್ತು (145) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು (ಪಿಪಿಇಡಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಶಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(13)	ಕಂಡಿಕೆ(144) ರ (2)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ 04 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್‌ನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:–03.02.2020ರಂದು ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1014–18–000070 package no DZ 2017-18 (02) (04works) ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Improvements to road 8th, 9th, 10th, main and 7th, "A" 8th 'A ' cross 5th, B 17th cross, and other cross, roads at MEI layout and 8th, 9th, cross 5th, cross 18th, main and other cross roads and Reconstruction of CC roads at MEI layout in ward no 14 Dasarahalli sub division package no DZ 2017-18 (02) (04works) ರನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (124) ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ 8.5% ನಿಂದ 5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ 5% ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(14)	2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,8919214/– ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.23669663.00/– 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಸೂಚಿಯಂತೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು (+) 25.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಂಡಿಕೆ (124) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ(145)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ) ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ 5% ರಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮೀಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 1)Amount put to Tender As per SR of 2016-17 Rs.1,8919214/– 2)5% above SR of 2016-17 Rs.995960.30/- **Total Rs.19865174.70**
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು EXECUTIVE ENGINEER ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ Bruhat Bengaluru Mahangara Palike, Dasarahalli Division, Bengaluru-57
(16)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ) ಕಂಡಿಕೆ (124) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದನ್ವಯ T.P ಆಕ್ಟ್‌ಗೆ 5.00% ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀಮಿತಿ ಪಡೆಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (155) ರಲ್ಲಿ EE(D.H)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ರವರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, Tender ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ~~ಇದಕ್ಕಾಗಿ~~ ಕೆಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

15 J.C (P-H)

18/3/21

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂ... ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮಾನ್ಯ/ಅ/ಕಾ/ಟೆಂ/ಕಾ/ಅ/ಕಾ/ಅ/ಕಾ/ಅ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....41.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(141)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ)ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 22/6/2022
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 22/6/2022
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 22/6/2022
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯು(ಇ) ದಿನಾಂಕ: 23.06.2022
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು

ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3316 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್–14 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ(43)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ **04 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ** ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.195.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ** 04-18-09-00-73 ರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ 03 ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು **ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್–2 ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್** ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 01/03/2018ರಲ್ಲಿ ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.** ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 03 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಾದ 1) M/s MSV Construction Company 2) Sri Chandraiah.B.M and 3) M.S. SLP Infra Eng. Pvt. Ltd ರವರು **ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ** ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

17ನ) **ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ** ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (102)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (ಎಲ್-1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s MSV Construction Company ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.2,36,69,663/-ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,89,19,231/-ಗಳಿಗೆ** ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.(+)9.34%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು** ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

176) ಕಂಡಿಕೆ (112)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೊಂದಿಗೆ **ದರಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ.9.3%ರಿಂದ ಶೇ.8.5%ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೂ.2,34,87,406/-ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.**

177) **ಕಂಡಿಕೆ (124)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರು** ಪುನ: ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ **ಶೇ.5%ರಷ್ಟು** ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ **ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮರುಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ** ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತೆ **ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು **ಶೇ.8.5%** ರಿಂದ **ಶೇ.5%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ **ರೂ.1.98,65,174/-ಗಳ** ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

178) ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಶೇ.5%ರಷ್ಟು** ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **ರೂ. ರೂ.1.98,65,174/-ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ** ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.195.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆದಿರುವ** ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ** ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

179) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿಕಿಕ್ತವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

180) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ನಇ 615 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2015, ದಿನಾಂಕ: 30/03/2016 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 25/09/2019ರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶದಂತೆ **ರೂ.1.00ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ.3.00ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ** ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ **ಶೇ.12%ರಷ್ಟು ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.** ದರದವರೆಗೆ **ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ** ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು **ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ/ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ**

181) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ** ಹಾಗೂ **ಶೇ.5%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ದರ **ರೂ.1.98,65,174/-ಗಳ** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ **ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ** ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ **ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ** ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

182) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ: 29-06-2020
29/6/2020
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

183) Spl. Comm (Fin)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ನಾಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.140 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 43

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 415
ದಿನಾಂಕ 01.07.2020

02/07/2020

184) ಯಾವುದಿಲ್ಲ

ಬಿ.ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ/ನಿ/140/20-21

ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ 07/7/2020 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ತೀರ್ಮಾನ 05ನ 350 ಲೆಕ್ಕ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

84)

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

12/8/20

85) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

31/8/20

Spl. Comm (Estates)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)

JC (Dasarahalli) ಬೃ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂ. -57

D.M,

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .414.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

"Improvement to road 8th. 9th, 10th main and 7th A. 8th A Cross 5th B. 17th cross and other cross road at MEI Layout and 8th B. 9th cross. 5th. 18th main and other cross roads and Reconstruction of CC roads at MEI Layout in ward no 14 Dasarahalli sub division package no. DZ 2017-18 (2) (4works)" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,98,65,174.70ಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/140/2020-21, ದಿನಾಂಕ:27.07.2020ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ (LOA) ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(191)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾ.ವಿ)

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಕಂಡಿಕೆ (91)ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **ಮೇ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ** ರವರಿಗೆ ರೂ.9,93,500.00/-ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ (LOA) ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ

(192)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 4+5

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Name of Work:	Improvement to road 8th. 9th, 10th main and 7th A. 8th A Cross 5th B. 17th cross and other cross road at MEI Layout and 8th B. 9th cross. 5th. 18th main and other cross roads and Reconstruction of CC roads at MEI Layout in ward no 14 Dasarahalli sub division package no. DZ 2017-18 (2) (4works)	
Est Cost:	195.00 Lakhs	Indent No:30149
Job Code:	014-18-000070	P-Code-3316
Administrative Approval:	EE /DD/AS/617, 620, 622, 624/2017-18, Dt: 19.12.2017.	
Technical Sanction:	CE/DZ/TS/370, 371, 372, 375/2017-18,Date: 20.12.2017.	
Tender Notification No& Date:	No: BBMP/EE/DD/Ten/14/2018-19, Date: 29.01.2020	

****

(93) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್) ರವರು ಎಸ್.ಆರ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 1,98,65,174.00/- ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ+5.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ) ದರಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಮಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ರಕಂಡಿಕೆ 84 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಡಿ/ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್/ಬಿಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು OnlineE- Procurment Portal ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

(94)

Details	Amount	Number	Date	Name Of Bank & Branch
EMD	2,00,000.00/-			E-procurement
Difference in cost to amount put to tender	-	-	-	Canara bank, Rajajinagara
FSD / BG (5% of tender approved cost)	9,93,500.00/-	Ref : 0408/GPGE-168-2020	28.09.2020	

(95) ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್) ಎಸ್.ಆರ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 1,98,65,174.00/- ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ+5.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ) ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
9/10/20

CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -46-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

196

ವಿಷಯ	Improvements to road 8th, 9th, 10th Main and 7th A, 8th A Cross 5th B, 17th Cross & other cross roads at MEI Layout & 8th B, 9th cross, 15th, 18th Main & Other cross roads & Reconstruction of CC roads at MEI Layout at Bagalagunte ward No 14 Dasarahalli Sub Division Package No.DZ 17-18 (2), ((4 works)
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	195.00 Lakhs
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	014-18-000070
ತಾ.ಅ.ಸಂ	EE/DD/AS/617, 620, 622, 624/2017-18 Dt:19.12.2017
ತಾ.ಮ.ಸಂ	SE/DZ/TS/370, 371, 372, 375/2017-18 Dt:20.12.2017
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/WO/133/2020-21, Dt:20.11.2020
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.	19865260.69 (+12% GST)
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	19852532.00 (+12% GST)
ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	2213.94

197

ಮೇಲ್ಕಂಡ Improvements to road 8th, 9th, 10th Main and 7th A, 8th A Cross 5th B, 17th Cross & other cross roads at MEI Layout & 8th B, 9th cross, 15th, 18th Main & Other cross roads & Reconstruction of CC roads at MEI Layout at Bagalagunte ward No 14 Dasarahalli Sub Division Package No.DZ 17-18 (2), (4 works) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 014-18-000070 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/Ten-14/2018-19 Dt:29.01.2020 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/133/2020-21 Dt:20.11.2020 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ರೂ. 19865260.69 (+12% GST) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿ.---------- ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎಂ.ಇ.ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು

198

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಮಾಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 22,7029.001-(+12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕಾರರು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,98,65,260.69 (+12% GST) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 2213.94 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್-14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮಾಗಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560073.

199

ಕಾ.ಅ(ದ್ರಾ.ಪಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -47-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Comparative Statement ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಪೂರ್ಣ. ಅಕ್ಷರ/17 ಜೆಇ-14 ದಿ:18/03/22

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಅಧಿನಿಯಮ (1976) ರಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಪತ್ರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಕ್ಷರ/17 ಜೆಇ-14 ದಿ:18/03/22 ರಲ್ಲಿ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (200) ರಲ್ಲಿನ ನಿಗಧಿಪಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಮುನ್ನಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು DLP ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಇವರ ಕಿವಿಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಈ ಪತ್ರ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾ:ಗುಂಟೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು 560073

2ನೇ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ (ದ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

2ನೇ) Chief Engineer

ದಿನಾಂಕ:23/3/2023 ಸಂಖ್ಯೆ:/537
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ. ಹಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -49-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

~~ವಿಷಯ: Improvemnts to road 8th, 9th, 10th main & 7th A 8th A cross, 5th B 17th cross and~~ other cross road at MEI Layout and 8th B 9th Cross 5th, 18th Main and other cross roads and re construction of CC roads at MEI Layout in ward No 14 Dasarahalli sub Division Package No –DZ2017-18 (2) (4 Works)

*****

-204- ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Improvemnts to road 8th, 9th, 10th main & 7th A 8th A cross, 5th B 17th cross and other cross road at MEI Layout and 8th B 9th Cross 5th, 18th Main and other cross roads and re construction of CC roads at MEI Layout in ward No 14 Dasarahalli sub Division Package No –DZ2017-18 (2) (4 Works) ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ–ಕೋಡ್ – 3316/107ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 04 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 195.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ

-205- ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:–ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಕಾ.ಪಾ.ಅ /ದಾ.ವಿ /ಅ.ಮ /617, 620, 622, 624/2017–18, ದಿನಾಂಕ: 19.12.2017 ಮತ್ತು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:– ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/370, 371, 372, 375/2017–18 ದಿನಾಂಕ: 20.12.2017 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ Sri. M S VENKATESH ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,98,65,260.69/–** (+GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,89,19,214.00/– ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: **20.11.2020** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ & ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020–21ನೇ

-206- ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ; 08.12.2021 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎಂ.ಇ.ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

-207-

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 195.00/– ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,89,19,214.00/–
3	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,98,65,174.00/–
4	ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,98,65,174.00/–

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -50 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,98,52,532.00
6	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,27,029.00/-
7	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಶೇಕಡವಾರು	ಶೇ. 1.14%
8	ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,213.94

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,98,52,532.00/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,27,029.00/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

208

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,98,52,532.00/-ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,213.94/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18.01.2022ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

209

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

D.M.

pp for Manjunath Murthy

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.